

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1701	102012398 科信-福泽自动贴标签	任务	新建	通常	102012398 科信-福泽自动贴标签设备采购明细	戴玉	2025-05-09 10:59
1700	102012398 科信-福泽自动贴标签	任务	新建	通常	102012398 科信-福泽自动贴标签设备采购明细	戴玉	2025-05-09 10:51
1699	102012268 朝阳浪马150复合线改造	任务	新建	通常	2362采购明细4		2025-05-09 10:32
1698	102012384 海门伺服液压站配套	支持	进行中	通常	技术协议		2025-05-08 14:38
1697	102012402 大橡塑-海门伺服液压站配套串联XJ25110026	支持	进行中	通常	技术协议		2025-05-08 14:38
1695	102012403 大橡塑-海门370 密炼机液压装置XJ25210084	支持	进行中	通常	技术协议		2025-05-08 14:34
1693	102012395 大橡工程-威巴克开炼机电控系统改造	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-05-07 21:37
1692	102012362 科信-中策天津三角贴胶片装置（2024-509）	任务	新建	通常	2362采购明细3		2025-05-07 13:29
1690	102012399 创佳自动上砂和自动上釉生产线	问题	新建	通常	102012399 创佳自动上砂和自动上釉生产线采购明细	戴玉	2025-05-06 13:02
1689	102012400 创佳拉力机电控系统	问题	新建	通常	102012400 创佳拉力机电控系统采购明细	戴玉	2025-05-06 11:17
1688	102012401 创佳溜角机电控系统	问题	新建	通常	102012401 创佳溜角机电控系统采购明细	戴玉	2025-05-06 11:16
1685	102012369 绍兴胎面栅格车自动拾取装置	任务	新建	通常	102012369 绍兴胎面栅格车自动拾取装置	戴玉	2025-05-06 08:59
1684	102012388 印尼佳通胎面自动拾取（535）	任务	新建	通常	102012388 印尼佳通胎面自动拾取采购明细	戴玉	2025-04-24 14:40
1683	102012390 四辊压延机自动供胶系统（2台套）	任务	新建	通常	总采购单	戴玉	2025-04-21 14:39
1681	102012393 大橡塑智能点检3套	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-04-21 13:43
1680	102012386 江西自动上釉上砂生产线	问题	新建	通常	102012386 江西自动上釉上砂生产线补提采购明细	戴玉	2025-04-21 11:32
1679	102012391 南京锦湖伺服阀液压站改造88-1967	任务	新建	通常	补充采购清单	戴玉	2025-04-21 07:46
1678	102012394 大橡工程-建新赵氏开炼机数字化改造12台(88-1972)	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2025-04-16 13:03
1677	102012384 海门伺服液压站配套	功能缺陷	新建	通常	补充采购清单	戴玉	2025-04-15 10:38
1676	102012391 南京锦湖伺服阀液压站改造88-1967	功能缺陷	新建	通常	补充采购清单	戴玉	2025-04-08 15:07
1675	102012338 瀚福液压伺服控制系统	功能缺陷	新建	通常	补充采购清单	戴玉	2025-04-08 13:52
1674	102012391 南京锦湖伺服阀液压站改造88-1967	任务	新建	通常	采购清单	戴玉	2025-04-08 12:35
1673	102012347 福建佳通胎面自动拾取 2024-502	任务	新建	通常	102012347 福建佳通胎面自动拾取追加采购	戴玉	2025-04-08 09:19
1672	102012390 四辊压延机自动供胶系统（2台套）	任务	新建	通常	预采购单	戴玉	2025-04-05 10:18
1671	102012384 海门伺服液压站配套	任务	新建	通常	补充采购清单	戴玉	2025-04-02 16:00
1670	102012387 自动上卷和卸心6套	任务	新建	通常	102012387 自动上卷和卸心6套采购明细	戴玉	2025-04-02 09:26
1669	102012369 绍兴胎面栅格车自动拾取装置	任务	新建	通常	2369绍兴胎面栅格车自动拾取采购明细	戴玉	2025-04-01 15:36
1668	102012385 福建自动上釉上砂生产线	任务	新建	通常	102012385 福建自动上釉上砂生产线补提采购明细	戴玉	2025-04-01 10:38
1667	102012385 福建自动上釉上砂生产线	任务	新建	通常	102012385 福建自动上釉上砂生产线采购明细	戴玉	2025-04-01 10:26
1666	102012386 江西自动上釉上砂生产线	任务	新建	通常	102012386 江西自动上釉上砂生产线采购明细	戴玉	2025-04-01 09:41
1664	102012375 液压伺服阀控制系统	任务	新建	通常	采购清单	戴玉	2025-04-01 08:50

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1663	102012381 大橡塑8套智能点检系统	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-03-31 19:21
1662	102012384 海门伺服液压站配套	任务	新建	通常	采购清单	戴玉	2025-03-28 15:11
1661	102012372 中策金坛液压控制系统 新鑫沃 HYC-1200- B(S7-1200CPU)	任务	新建	通常	采购清单		2025-03-26 09:12
1660	102012362 科信-中策天津三角贴胶片装置 (2024-509)	任务	新建	通常	2362采购明细2		2025-03-25 15:34
1659	102012380 印尼转泰国370液压站XJ25110022	任务	新建	通常	采购清单		2025-03-25 09:44
1658	102012355 大橡工程-中策印尼660开炼机电气控制 (88-1803)	支持	进行中	通常	电气元件采购		2025-03-24 09:15
1657	102012378-中策金坛HF密炼机电气柜总成	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2025-03-20 14:35
1656	102012370 液压设备控制系统改造	任务	新建	通常	102012370 液压设备控制系统改造采购明细	戴玉	2025-03-19 15:58
1655	102012373 中策金坛液压双比例阀系统 新鑫沃 HYC1200-D(双比例阀)	任务	新建	通常	采购清单		2025-03-19 08:04
1654	102012360 柬埔寨通用270电控系统88-1947	任务	新建	通常	2360采购明细——补提0313		2025-03-13 10:00
1652	102012363 伺服液压站控制柜改造 (DZ25620001)	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2025-03-13 09:27
1651	102012377 科信-105分厂钢丝压延堆积胶自动供胶系统 2025-530	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-03-08 13:48
1647	102012360 柬埔寨通用270电控系统88-1947	任务	新建	通常	2360液压上顶栓		2025-03-06 15:34
1646	102012360 柬埔寨通用270电控系统88-1947	任务	新建	通常	2360采购明细——补提0306		2025-03-06 15:56
1645	102012360 柬埔寨通用270电控系统88-1947	任务	新建	通常	2360采购明细——补提		2025-03-05 10:36
1644	102012365 华东1000串联下伺服液压控制系统	任务	新建	通常	采购清单		2025-03-03 13:38
1643	102012366 华东580伺服液压控制系统	任务	新建	通常	采购清单		2025-03-03 13:33
1642	102012367 华东650伺服液压控制系统	任务	新建	通常	采购清单		2025-03-03 13:33
1641	102012286 科信-中策印尼回丝线设备搬迁安装2024-471	支持	进行中	通常	增补采购	戴玉	2025-02-27 15:25
1640	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	进行中	通常	增补采购	戴玉	2025-02-27 15:24
1639	102012347 福建佳通胎面自动拾取 2024-502	任务	新建	通常	102012347 福建佳通胎面自动拾取电气增补	戴玉	2025-02-26 08:14
1638	102012310 科信刺孔装置2024-494	任务	新建	通常	采购10套超薄继电器	戴玉	2025-02-25 15:25
1636	102012330 科信自动分切机 (2024-496)	任务	新建	通常	采购单		2025-02-21 15:38
1635	102012374 铁路除雪装置	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2025-02-27 09:08
1633	102012362 科信-中策天津三角贴胶片装置 (2024-509)	任务	新建	通常	2362采购明细1		2025-02-17 15:02
1632	102012286 科信-中策印尼回丝线设备搬迁安装2024-471	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2025-02-12 13:28
1631	102012347 福建佳通胎面自动拾取 2024-502	任务	新建	通常	2347 福建佳通胎面自动拾取 增加元器件采购	戴玉	2025-02-12 09:38
1630	102012345 机体配线	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2025-02-11 14:05
1629	102012330 科信自动分切机 (2024-496)	任务	新建	通常	采购单		2025-02-10 13:15
1628	102012364 中策安吉智能点检升级	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-02-07 14:11
1627	102012361 联正双伺服液压站	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-02-06 09:02
1620	102012359 大橡塑智能点检2套	任务	新建	通常	采购单	戴玉	2025-01-24 14:11
1619	102012360 柬埔寨通用270电控系统88-1947	任务	新建	通常	2360采购明细		2025-01-24 12:05

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1618	102012286 科信-中策印尼回丝线设备搬迁安装2024-471	支持	进行中	通常	提前采购	戴玉	2025-01-20 09:18
1617	102012276 科信24-451浪马4#9#炼胶生产线自动摆片	支持	进行中	通常	电缆采购	戴玉	2025-01-17 16:21
1616	102012353 科信-1#压延生产线锭子房改造2024-495	功能缺陷	新建	通常	压延生产线锭子房改造元器件清单		2025-01-10 08:40
1614	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	进行中	通常	增补采购	戴玉	2025-01-07 11:00
1613	102012321 创佳上烧生产线电控系统	功能缺陷	新建	通常	补提采购	戴玉	2025-01-02 13:50
1612	102012354 联正液压控制箱	任务	新建	通常	2354图纸		2025-01-02 11:54
1611	102012354 联正液压控制箱	任务	新建	通常	2354采购		2025-01-02 11:41
1610	102012351 大橡工程-印尼270电控系统88-1805	支持	进行中	通常	电气元件采购		2024-12-20 15:30
1609	102012268 朝阳浪马150复合线改造	任务	新建	通常	采购单		2024-12-20 10:21
1608	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	新建	通常	增补采购	戴玉	2024-12-20 09:39
1607	102012240 杭州海潮105分厂钢丝压延堆胶自动供胶系统	任务	新建	通常	2240补提总采购单	戴玉	2024-12-19 16:45
1606	102012350 创佳-苏州浇装生产线电统改造	任务	新建	通常	102012350 创佳-苏州浇装生产线电统改造采购明细	戴玉	2024-12-19 14:34
1605	102012333 中策泰国A3自动收皮改造	任务	新建	通常	2333采购明细		2024-12-18 15:26
1604	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	进行中	通常	增补采购	闫天洁	2024-12-13 08:29
1603	102012334 科信-双钱XM370密炼机伺服高效节能液压站	任务	新建	通常	采购清单		2024-12-12 22:03
1602	102012347 福建佳通胎面自动拾取 2024-502	任务	新建	通常	102012347 福建佳通胎面自动拾取采购明细	戴玉	2024-12-12 14:24
1601	102012343 科信-清泉A3生产线修边装置2024-508	任务	新建	通常	采购单		2024-12-09 13:47
1600	102012339 中策泰国纤维压延开炼机电控系统	功能缺陷	新建	通常	采购清单		2024-12-07 10:07
1599	102012343 科信-清泉A3生产线修边装置2024-508	任务	新建	通常	采购单		2024-12-06 10:18
1596	102012328 大橡工程-810开炼机自动翻胶设备88-1870	支持	进行中	通常	电气元件采购		2025-01-10 09:49
1595	102012342 大橡工程-印尼270密炼机电控88-1806	支持	进行中	通常	电气元件采购		2024-12-03 08:31
1594	102012301 重庆双钱胎面自动拾取2024-477	任务	新建	通常	2301 重庆双钱胎面自动拾取追加采购明细2	戴玉	2024-11-29 08:32
1593	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	采购单		2024-11-28 17:48
1592	102012241 朝阳浪马两复合生产线	任务	新建	通常	采购单		2024-11-26 13:04
1590	102012339 中策泰国纤维压延开炼机电控系统	任务	新建	通常	采购清单		2024-11-24 09:12
1589	102012338 瀚福液压伺服控制系统	任务	新建	通常	采购清单		2024-11-22 13:17
1588	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	进行中	通常	增补采购	戴玉	2024-11-21 13:47
1587	102012336 科信-中策天津4#、5#胶冷除烟风机2024-503	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2024-11-20 15:17
1586	102012270 浪马胎面自动拾取双复合线	任务	新建	通常	102012270 浪马胎面自动拾取双复合线追加采购明细	戴玉	2024-11-19 12:39
1585	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	进行中	通常	增补采购	戴玉	2024-11-11 10:40
1584	102012337 浪马10#密炼机备件采购	任务	新建	通常	2337采购		2024-11-06 10:27
1583	102012322 大橡工程机体配线	任务	新建	通常	采购明细		2024-11-06 08:20
1582	102012330 科信自动分切机 (2024-496)	问题	新建	通常	采购		2024-11-04 15:34

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1580	102012321 创佳上烧生产线电控系统	任务	新建	通常	102012321 创佳上烧生产线电控系统追加采购明细	戴玉	2024-11-01 10:37
1579	102012333 中策泰国A3自动收皮改造	任务	新建	通常	2333采购型号及数量确认	魏文龙	2024-10-31 08:53
1578	102012301 重庆双钱胎面自动拾取2024-477	任务	新建	通常	102012301 重庆双钱胎面自动拾取追加采购明细	戴玉	2024-10-30 09:29
1577	102012331 科信-桂林院备件采购	任务	新建	通常	采购明细		2024-10-23 10:30
1576	102012312 科信天津回丝线2024-487	支持	进行中	通常	元件采购		2024-10-21 14:34
1575	102012297 浪马动力车间107厂房一次水系统改造	问题	新建	通常	补充采购		2024-10-18 14:31
1573	102012323 海潮复合线液压站改造	任务	新建	通常	明细		2024-10-10 11:19
1572	102012327 大橡工程-印尼GK400电控系统88-1801	支持	进行中	通常	采购		2024-12-03 08:45
1571	102012318 大橡工程印尼160密炼机电控系统88-1807	支持	进行中	通常	采购		2024-12-03 08:41
1570	102012324 创佳自动上砂和自动上釉生产线	问题	新建	通常	2324 创佳自动上砂和自动上釉生产线采购单	戴玉	2024-09-27 08:09
1569	102012317 大橡工程660开炼机自动翻胶电控系统88-1846	支持	进行中	通常	采购		2024-11-05 09:20
1568	102012321 创佳上烧生产线电控系统	任务	新建	通常	102012321 创佳上烧生产线电控系统采购明细	戴玉	2024-09-20 00:26
1567	102012311 科信网纹辊存储装置2024-486	任务	新建	通常	2311最终采购单	戴玉	2024-09-18 10:13
1563	102012280 创佳强联6台机器人生产线	任务	新建	通常	102012280 创佳强联6台机器人生产线后补编码器	戴玉	2024-09-18 08:15
1562	102012297 浪马动力车间107厂房一次水系统改造	问题	新建	通常	采购		2024-09-11 10:52
1560	102012297 浪马动力车间107厂房一次水系统改造	问题	新建	通常	盘柜		2024-09-09 15:35
1559	102012311 科信网纹辊存储装置2024-486	任务	新建	通常	2311补提采购单	戴玉	2024-09-09 10:50
1558	102012313 科信福泽卸卷上芯装置2024-489	任务	新建	通常	2313 科信福泽卸卷上芯装置采购明细	戴玉	2024-09-03 10:31
1557	102012309 华韩270密炼机液压上顶栓控制箱	任务	新建	通常	采购清单		2024-08-30 10:27
1556	102012290 印尼内胎项目设备安装-610开炼机	支持	进行中	通常	备件采购	戴玉	2024-08-29 13:21
1555	102012311 科信网纹辊存储装置2024-486	任务	新建	通常	2311预采购单	戴玉	2024-08-29 08:07
1554	102012315 大橡塑智能点检一套XJ24110066	任务	新建	通常	2315采购单	戴玉	2024-08-28 16:39
1553	102012285 杭州海潮102分厂E05号机直流电机升级交流电机	任务	新建	通常	采购单		2024-08-28 09:58
1552	102012305 创佳浇装生产线电控系统	任务	新建	通常	2305 创佳浇装生产线电控系统追加采购	戴玉	2024-08-27 10:38
1551	102012306 中策泰国200KW电机变频控制系统改造	支持	进行中	通常	控制柜制作	陈旭	2024-08-27 08:31
1550	102012306 中策泰国200KW电机变频控制系统改造	支持	进行中	通常	原件采购	戴玉	2024-08-27 08:29
1549	102012301 重庆双钱胎面自动拾取2024-477	任务	新建	通常	2301补提采购单	戴玉	2024-08-22 11:35
1548	102012307 杭州海潮挤出压片控制柜	支持	进行中	通常	控制柜制作	陈旭	2024-08-20 15:05
1547	102012307 杭州海潮挤出压片控制柜	支持	进行中	通常	元件采购	戴玉	2024-08-20 15:06
1546	102012305 创佳浇装生产线电控系统	任务	新建	通常	102012305 创佳浇装生产线电控系统采购明细	戴玉	2024-08-19 10:59
1545	102012303 大橡塑点检系统XJ25110001	任务	新建	通常	2303采购单	戴玉	2024-08-14 19:42
1544	102012301 重庆双钱胎面自动拾取2024-477	任务	新建	通常	102012301 重庆双钱胎面自动拾取采购明细	戴玉	2024-08-14 13:52
1543	102012300 科信24-488-中策(天津)密炼机液压站节能改造	任务	新建	通常	采购清单		2024-08-14 09:17

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1542	102012240 杭州海潮105分厂钢丝压延堆积胶自动供胶系统	任务	新建	通常	8.13补提采购单	戴玉	2024-08-13 10:28
1541	102012271 山东金宇BB370密炼机控制柜升级改造项目	任务	新建	通常	2271采购		2024-12-02 11:23
1540	102012299 大橡制造智能点检一套XJ25110002	任务	新建	通常	2299	戴玉	2024-08-12 08:19
1539	102012264 中策清泉IM550E全伺服液压系统	任务	新建	通常	采购清单		2024-08-09 15:57
1538	102012282 创佳单工位浇装线	任务	新建	通常	102012282 创佳单工位浇装线采购明细	戴玉	2024-08-05 14:36
1537	102012269 液压试验控制系统	任务	新建	通常	补充采购清单		2024-08-01 08:49
1536	102012241 朝阳浪马两复合生产线	任务	新建	通常	采购单		2024-07-25 09:03
1535	102012294 印尼内胎项目设备安装-250滤胶机	任务	新建	立刻	102012294 印尼250滤胶机采购明细		2024-08-01 15:45
1534	102012288 西菱液压伺服控制系统	任务	新建	通常	采购清单	戴玉	2024-07-17 14:29
1533	102012293 印尼内胎项目设备安装-2#450开炼机	支持	进行中	通常	采购		2024-07-29 08:42
1532	102012292 印尼内胎项目设备安装-1#450开炼机	支持	进行中	通常	采购		2024-07-23 16:54
1531	102012291 印尼内胎项目设备安装-550开炼机	支持	进行中	通常	采购		2024-07-23 16:53
1530	102012290 印尼内胎项目设备安装-610开炼机	支持	进行中	通常	采购		2024-12-03 09:01
1527	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	问题	新建	通常	补充采购		2024-07-08 09:58
1526	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	增加固态硬盘、无线网卡		2024-07-07 22:27
1525	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	需要发货浪马		2024-07-01 13:41
1524	102012276 科信24-451浪马4#9#炼胶生产线自动摆片	任务	新建	通常	4#9#采购表		2024-06-29 00:10
1523	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	问题	新建	通常	补充采购		2024-06-27 15:50
1522	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	需要发货浪马		2024-06-27 13:31
1521	102012280 创佳强联6台机器人生产线	任务	新建	通常	102012280 创佳强联6台机器人生产线采购明细	戴玉	2024-06-27 10:58
1518	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	增加接近开关, 西门子网线头		2024-06-23 11:19
1517	102012239 中策泰国370密炼机双伺服液压站	任务	新建	通常	补充采购清单		2024-06-22 20:06
1516	102012272 创佳自动上砂和自动上釉生产线	任务	进行中	通常	明细已采购, 件尚未来全。	戴玉	2024-06-20 14:39
1515	102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电控系统	任务	新建	通常	102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电控系采购增补采购明细	戴玉	2024-06-20 09:14
1514	102012278 大橡工程印尼gk400高压油泵通讯接口改造	任务	新建	通常	2278采购		2024-07-12 16:34
1513	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	6-13采购新增		2024-06-14 09:26
1512	102012252 大橡工程F270密炼机电控系统	支持	进行中	通常	6-13采购新增		2024-06-14 09:26
1511	102012276 科信24-451浪马4#9#炼胶生产线自动摆片	任务	新建	通常	2276采购清单		2024-06-12 19:32
1509	102012268 朝阳浪马150复合线改造	任务	新建	通常	采购单		2024-06-11 13:54
1508	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	问题	新建	通常	补充采购		2024-06-11 11:16
1507	102012252 大橡工程F270密炼机电控系统	支持	进行中	通常	6-7采购新增		2024-06-07 10:04
1506	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	6-7 采购新增		2024-06-07 10:03

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1505	102012272 创佳自动上砂和自动上釉生产线	任务	新建	通常	102012272 创佳自动上砂和自动上釉生产线采购明细	戴玉	2024-06-06 13:31
1504	102012270 浪马胎面自动拾取双复合线	任务	新建	通常	102012270 浪马胎面自动拾取双复合线	戴玉	2024-06-05 14:55
1503	102012269 液压试验控制系统	任务	新建	通常	采购清单		2024-06-05 13:30
1502	102012266 中策海潮挤出压片安装及调试	任务	新建	通常	102012266 中策海潮挤出压片交付文件		2024-06-05 09:12
1501	102012273 大橡塑智能点检系统7套	任务	新建	通常	2273采购单	戴玉	2024-06-03 18:10
1499	102012267 伺服液压站XJ24110026	任务	新建	通常	补充采购清单		2024-06-03 14:42
1498	102012267 伺服液压站XJ24110026	任务	新建	通常	采购清单		2024-06-03 14:08
1497	102012268 朝阳浪马150复合线改造	任务	新建	通常	采购单		2024-05-30 15:05
1496	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	增加安全光幕2套		2024-05-24 13:32
1495	102012240 杭州海潮105分厂钢丝压延堆积胶自动供胶系统	任务	新建	通常	2240采购单	戴玉	2024-05-22 13:24
1494	102012265 大橡制造伺服电控柜XY24110030	任务	新建	通常	图纸		2024-05-15 13:43
1493	102012265 大橡制造伺服电控柜XY24110030	任务	新建	通常	采购明细		2024-05-15 13:41
1492	102012263 联正液压站电控箱	任务	新建	通常	2263 液压站电控箱图纸		2024-05-14 20:38
1490	102012263 联正液压站电控箱	任务	新建	通常	2263采购明细表		2024-05-11 07:21
1488	102012262 大橡制造液压站上顶栓电控箱	任务	新建	通常	图纸		2024-05-08 12:38
1487	102012262 大橡制造液压站上顶栓电控箱	任务	新建	通常	采购明细		2024-05-08 12:38
1486	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	5-7采购增补		2024-05-07 09:06
1485	102012252 大橡工程F270密炼电控系统	支持	进行中	通常	5-7采购增补		2024-05-07 09:05
1484	102012241 朝阳浪马两复合生产线	任务	新建	通常	采购单		2024-05-07 08:37
1483	102012259 江西输送车两台份	任务	新建	通常	102012259 江西输送车两台采购单后补	戴玉	2024-05-06 14:21
1482	102012239 中策泰国370密炼机双伺服液压站	任务	新建	通常	2239补充清单		2024-05-06 14:04
1481	102012255 海潮挤出压片驱动柜	支持	进行中	通常	原件采购	戴玉	2024-05-06 11:02
1480	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	5-4采购新增		2024-05-04 17:16
1479	102012252 大橡工程F270密炼电控系统	支持	进行中	通常	5-4新增		2024-05-04 17:16
1478	102012238 浪马炼胶循环水控制系统	问题	新建	通常	更新采购		2024-05-04 11:59
1476	102012261 中策钱塘朝阳胶囊捡漏2台套	任务	新建	通常	102012261 中策钱塘朝阳胶囊捡漏2台套采购明细	戴玉	2024-04-30 12:22
1475	102012238 浪马炼胶循环水控制系统	问题	新建	通常	补充采购		2024-04-29 10:27
1474	102012259 江西输送车两台份	任务	新建	通常	102012259 江西输送车两台采购单	戴玉	2024-04-28 12:57
1473	102012230 浪马1#双复合裁断及吹水装置改造	任务	新建	紧急	采购单_3		2024-04-26 12:01
1472	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	新增采购		2024-04-25 15:36
1470	102012252 大橡工程F270密炼电控系统	支持	进行中	通常	新增采购		2024-04-25 15:30
1468	102012258 江西拉力机	任务	新建	通常	102012258 江西拉力机采购明细	戴玉	2024-04-25 08:31
1467	102012256 华东双伺服液压站贵轮	任务	新建	通常	采购清单		2024-04-24 08:50

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1466	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	2024-4-23		2024-04-23 17:25
1465	102012257 大橡制造美德液压上顶栓控制箱	任务	新建	通常	图纸		2024-04-22 15:25
1464	102012257 大橡制造美德液压上顶栓控制箱	任务	新建	通常	采购明细		2024-04-22 15:22
1463	102012239 中策泰国370密炼机双伺服液压站	任务	新建	通常	2239增补件清单		2024-04-17 16:38
1462	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	2215_浪马三复合_采购明细V6		2024-04-16 14:52
1461	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	2215_浪马三复合_采购明细V5		2024-04-12 10:02
1459	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	2253采购单4-10		2024-04-10 08:53
1458	102012252 大橡工程F270密炼电控系统	支持	进行中	通常	2252采购单4-10		2024-04-10 08:52
1457	102012225 中策天津开炼机翻胶线	任务	新建	通常	2225新增采购单4-10		2024-04-10 08:50
1456	102012252 大橡工程F270密炼电控系统	支持	进行中	通常	新增采购单4-10		2024-04-10 08:49
1455	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	采购单2024-4-7		2024-04-07 21:35
1454	102012242 天津中策密炼机冷却风机永磁电机改造2024-475	支持	进行中	通常	采购单		2024-04-07 21:32
1453	102012252 大橡工程F270密炼电控系统	支持	进行中	通常	采购单		2024-04-07 21:24
1452	102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统	支持	进行中	通常	采购单		2024-04-07 21:24
1451	102012242 天津中策密炼机冷却风机永磁电机改造2024-475	支持	进行中	通常	新增采购单		2024-04-07 10:44
1450	102012251 大橡制造液压控制箱XJ24110024	任务	新建	通常	采购明细		2024-04-03 09:26
1449	102012250 大橡制造液压控制箱XJ24110010	任务	新建	通常	采购明细		2024-04-03 09:24
1448	102012249 大橡制造液压控制箱XJ24110012	任务	新建	通常	采购明细		2024-04-03 09:21
1447	102012242 天津中策密炼机冷却风机永磁电机改造2024-475	支持	进行中	通常	2242采购单		2024-04-02 14:37
1446	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	增补采购单		2024-04-02 11:14
1445	102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电控系统	任务	新建	通常	102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电	戴玉	2024-04-02 10:23
1444	102012239 中策泰国370密炼机双伺服液压站	功能缺陷	新建	通常	采购清单		2024-03-29 20:41
1443	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	2215_浪马三复合_采购明细V4		2024-03-28 14:23
1442	102012238 浪马炼胶循环水控制系统	问题	新建	通常	盘柜		2024-03-28 10:03
1441	102012238 浪马炼胶循环水控制系统	问题	新建	通常	新增采购		2024-03-28 10:01
1439	102012244 创佳拉力机	任务	新建	通常	102012244 创佳拉力机采购明细	戴玉	2024-03-22 13:43
1438	102012218 浪马三复合胎面自动拾取	任务	新建	通常	2218 浪马三复合胎面自动拾取追加采购一块触摸屏	戴玉	2024-03-04 10:01
1437	102012238 浪马炼胶循环水控制系统	支持	进行中	通常	原件采购		2024-03-12 14:10
1436	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	2215_浪马三复合_采购明细V3		2024-03-01 11:40
1435	102012219 浪马密炼机称量皮带	功能缺陷	新建	通常	2219采购单		2024-02-28 14:04
1434	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	2225采购新增		2024-02-27 14:06
1433	102012235 创佳八工位自动修坯机	任务	新建	通常	102012235 创佳八工位自动修坯机采购明细	戴玉	2024-02-26 10:44
1432	102012229 大橡塑密炼点检系统	任务	新建	通常	2229	戴玉	2024-02-26 09:40

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1431	102012234 大橡工程移动照明箱	任务	新建	通常	2234	戴玉	2024-02-22 15:29
1430	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	2215_浪马三复合_采购明细V2.xls		2024-02-22 13:09
1429	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	采购2-22		2024-02-22 10:59
1428	102012230 浪马1#双复合裁断及吹水装置改造	任务	新建	通常	采购单_2		2024-02-22 10:06
1427	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	任务	新建	通常	采购最新		2024-02-22 09:24
1426	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	任务	新建	通常	追加采购		2024-02-22 08:49
1425	102012218 浪马三复合胎面自动拾取	任务	新建	通常	102012218 浪马三复合胎面自动拾取采购明细	戴玉	2024-02-20 10:02
1424	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	采购2024-2-19		2024-02-19 14:33
1423	102012230 浪马1#双复合裁断及吹水装置改造	任务	新建	高	采购单		2024-02-19 09:29
1422	102012228 中策泰国挤出压片电机改造	支持	进行中	通常	制作电气柜		2024-02-19 09:21
1421	102012228 中策泰国挤出压片电机改造	支持	进行中	通常	原件采购		2024-02-19 09:22
1420	102012225 中策天津开炼机翻胶线	支持	进行中	通常	采购		2024-02-19 09:17
1419	102012223 泰国中策HF密炼机改造	支持	进行中	通常	原件采购		2024-02-01 14:18
1416	102012226 福智自动卸卷	任务	新建	通常	102012226 福智自动卸卷采购明细	戴玉	2024-02-01 10:48
1415	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	任务	新建	通常	盘柜		2024-02-01 10:11
1414	102012212 浪马综合站房水系统自动控制	任务	新建	通常	采购		2024-02-22 08:49
1409	102012220 安吉取样设备(3套)	支持	进行中	通常	2220采购单更改		2024-01-10 09:38
1408	102012200 中策海潮8套胶囊捡漏	任务	新建	通常	102012200 中策海潮胶囊捡漏追加采购明细		2024-01-05 16:33
1406	102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统	任务	新建	通常	采购明细		2024-01-03 16:04
1405	102012220 安吉取样设备(3套)	支持	进行中	通常	采购		2024-01-03 08:39
1404	102012216 创佳8工位转盘水泥建筑机	任务	新建	通常	102012216 创佳8工位转盘水泥建筑机2套采购明细	戴玉	2023-12-22 14:14
1403	102012217 桂林院开关延长手柄采购SA-SA-2023-004	支持	进行中	通常	原件采购		2023-12-20 15:39
1400	102012211 联正液上顶栓电控系统改造	支持	进行中	通常	原件采购		2023-12-11 11:20
1397	102012203 快速阴干钢圈回传电控系统	任务	新建	通常	102012203 快速阴干钢圈回传电控系统采购明细	戴玉	2023-11-21 14:23
1396	102012204 机器人改造电控系统	任务	新建	通常	102012204 机器人改造电控系统采购明细	戴玉	2023-11-21 14:21
1395	102012205 拉力机电控系统	任务	新建	通常	102012205 拉力机电控系统采购明细	戴玉	2023-11-21 14:20
1393	102012200 中策海潮8套胶囊捡漏	任务	新建	通常	102012200 中策海潮8套胶囊捡漏采购明细	戴玉	2023-11-21 09:34
1391	102012201 华东液压肇庆伺服控制系统	任务	新建	通常	2201采购单		2023-11-17 17:32
1384	102012195 胶管测经自动控制改造	支持	进行中	通常	制作电气柜		2023-11-08 09:48
1361	102012180 中策海潮密炼2号机改造	支持	进行中	通常	采购单	戴玉	2023-09-14 09:06
1359	102012107多工位刷帽机	任务	新建	通常	增补一个脚踏开关	戴玉	2023-09-13 11:02
1308	102012124 大橡智能点检	任务	新建	通常	2124采购单		2023-05-11 09:10
1305	102012130 科信海潮挤出压片改造	支持	进行中	通常	原件采购		2023-06-14 23:09

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1302	102012139 大橡工程 机体配线	功能缺陷	新建	通常	采购明细	戴玉	2023-04-23 14:37
1283	102012117可编程控制器备件（三件套）	任务	新建	通常	出库后开发票。	于晓南	2023-02-27 15:38
1281	102012117可编程控制器备件（三件套）	功能缺陷	新建	通常	有库存，传完程序可出库	王晓方	2023-02-27 15:40
1280	102012114触摸屏备件	功能缺陷	新建	通常	收到货款，开发票，通知库管发货	于晓南	2023-02-27 15:18
1279	102012114触摸屏备件	任务	新建	通常	有库存，载入程序后直接出库，等会计通知货款到账，发货	王晓方	2023-03-01 08:43
1263	102012104 创佳浇装线机器人	任务	新建	通常	102012104 创佳浇装线机器人采购明细		2023-02-01 14:27
1262	102012107多工位刷帽机	任务	新建	通常	102012107多工位刷帽机采购明细		2023-02-01 14:27
1119	102012026 齿轮油泵贸易	任务	已解决	通常	采购双联泵	戴玉	2022-01-04 14:55
1097	102012002 科信军车改造第二台	支持	进行中	通常	原理图		2021-11-25 13:54
1091	102012002 科信军车改造第二台	支持	已解决	通常	采购	戴玉	2022-03-04 09:21
1069	102011959 绍兴精诚橡塑 胎侧生产线电控	问题	新建	通常	959 绍兴俄罗斯 胎侧采购明细3		2021-09-23 11:16
992	102011959 绍兴精诚橡塑 胎侧生产线电控	问题	新建	通常	959 绍兴俄罗斯 胎侧 订货清单 -0728		2021-07-28 11:18
947	102011959 绍兴精诚橡塑 胎侧生产线电控	问题	新建	通常	绍兴俄罗斯 胎侧 PLC预订货清单20210705		2021-07-05 10:09
840	redmine	功能缺陷	进行中	通常	ddddddd	戴玉	2021-03-26 13:08
712	102011875 大橡工程玲珑密炼机PLC系统升级	问题	新建	通常	12月30日，出货	吕东海	2020-11-24 10:22
684	102011882 山东恩隆备件	任务	进行中	通常	采购开始	戴玉	2020-10-28 11:47
555	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	电缆桥架	陈旭	2020-04-20 10:22
543	102011763印尼佳通胎面自动拾取	任务	新建	通常	印尼佳通增补电气件		2020-03-23 09:40
533	102011763印尼佳通胎面自动拾取	任务	新建	通常	增补件		2020-03-09 11:24
517	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	桥架电缆等	陈旭	2020-02-26 16:14
516	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	秤重仪表更换	戴玉	2020-02-26 14:31
515	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	加操作箱	陈旭	2020-02-26 10:15
514	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	加操作箱元件	戴玉	2020-02-26 10:14
512	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	764原理图	陈旭	2020-02-05 15:46
511	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	764柜子图	陈旭	2020-02-05 15:45
510	102011764浪马上辅机搬迁	功能缺陷	新建	通常	764采购明细	戴玉	2020-02-05 15:42
507	102011763印尼佳通胎面自动拾取	任务	新建	通常	102011763印尼佳通胎面自动拾取电气件采购		2020-01-10 10:50
496	102011763印尼佳通胎面自动拾取	任务	新建	通常	102011763印尼佳通胎面自动拾取 伺服变频器采购明细		2019-12-25 11:43
331	选型样本	支持	进行中	通常	上海润仪		2018-12-25 09:54
330	选型样本	支持	进行中	通常	施一变频		2018-12-25 09:47
329	选型样本	支持	进行中	通常	正泰		2018-12-25 09:46
318	选型样本	支持	进行中	通常	百纳传感器		2018-11-23 09:14
309	选型样本	支持	进行中	通常	omron		2018-11-08 11:01

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
308	选型样本	支持	进行中	通常	图尔克		2018-11-07 16:56
305	选型样本	支持	进行中	通常	西门子样本		2019-06-18 14:56
304	选型样本	支持	进行中	通常	三菱样本		2018-11-07 14:57
238	102011574华韩370密炼机控制系统	任务	新建	立刻	华韩平度宏华追加件	戴玉	2018-05-25 12:51
188	102011574华韩370密炼机控制系统	任务	新建	通常	华韩平度宏华图纸		2018-05-23 14:11
185	102011574华韩370密炼机控制系统	任务	新建	通常	变频器变更	戴玉	2018-01-04 10:15
184	102011574华韩370密炼机控制系统	任务	新建	通常	华韩370平度宏华密炼元件明细	戴玉	2018-01-04 10:15
169	102011574华韩370密炼机控制系统	任务	新建	通常	图纸设计	李野	2018-01-09 12:01
168	102011573浪马四辊张力装置改造	任务	新建	通常	设计图纸及制作	孙大阳	2017-10-30 14:40
128	102011543N0.5N0.6系统	任务	新建	通常	图纸		2017-08-21 14:01
127	102011543N0.5N0.6系统	任务	新建	通常	明细		2017-08-21 14:00
16	102011472华南万力挤出压片	任务	已解决	通常	图纸归档	李野	2017-03-28 08:57