

102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统 - 任务 #1496

增加安全光幕2套

2024-05-24 13:32 - 吕 闯

状态:	新建	开始日期:	2024-05-24
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
NA2-N28-PN, 2个 ; MS-NA1-1, 2个。			