

提前采购

2025-01-20 09:18 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-01-20
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2286印尼回丝线开炼机胶冷元件表.xlsx	11.9 KB	2025-01-20	李野
------------------------	---------	------------	----