

102012286 科信-中策印尼回丝线设备搬迁安装2024-471 - 支持 #1641

增补采购

2025-02-27 15:25 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-27
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2286印尼回丝线开炼机胶冷元件表Ver2.xlsx	17 KB	2025-02-27	李野
----------------------------	-------	------------	----