

102012395 大橡工程-威巴克开炼机电控系统改造 - 任务 #1713

采购补提

2025-06-06 09:02 - 辛 事宇

状态:	新建	开始日期:	2025-06-06
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2395威巴克开炼机.xlsx	13.4 KB	2025-06-06	辛 事宇
-----------------	---------	------------	------