

102011875 大橡工程玲珑密炼机PLC系统升级 - 问题 #712

12月30日，出货

2020-11-24 10:22 - 丁 国龙

状态:	新建	开始日期:	2020-11-24
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	吕 东海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			