

102012002 科信军车改造第二台 - 支持 #1091

采购

2021-11-10 22:39 - 李 野

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-10
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-11-10 22:41 - 李 野

- 文件 已删除 (科信军车改造采购表.xlsx)

#2 - 2021-11-10 22:41 - 李 野

- 文件 科信军车改造采购表.xlsx 已添加

#3 - 2021-11-27 19:08 - 戴 玉

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

采购已全部完成。预计11月30日全部到货。

#4 - 2022-03-04 09:21 - 韩 佳宝

- 文件 科信军车改造采购表20220304.xlsx 已添加

文件

淘宝采购件说明.docx	3.01 MB	2021-11-10	李 野
科信军车改造采购表.xlsx	11.4 KB	2021-11-10	李 野
科信军车改造采购表20220304.xlsx	12.8 KB	2022-03-04	韩 佳宝