

102012215 朝阳浪马三复合生产线电控系统 - 任务 #1406

采购明细

2024-01-03 16:04 - 吕闯

状态:	新建	开始日期:	2024-01-03
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
变频器容量扩大			

文件

采购明细总表(2215).xls	87.5 KB	2024-01-03	吕闯
------------------	---------	------------	----