

102012223 泰国中策HF密炼机改造 - 支持 #1419

原件采购

2024-02-01 14:18 - 魏 文龙

状态:	进行中	开始日期:	2024-02-01
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

102012223中策（泰国）HF密炼机改造采购V1.0.xlsx	15.5 KB	2024-02-01	魏 文龙
102012223中策（泰国）HF密炼机改造淘宝采购文件V1.0.docx	598 KB	2024-02-01	魏 文龙