

102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统 - 支持 #1459

2253采购单4-10

2024-04-10 08:53 - 王万盛

状态:	进行中	开始日期:	2024-04-10
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2253 GK400密炼机采购单4-10.xlsx

12.2 KB

2024-04-10

王万盛