

102012252 大橡工程F270密炼电控系统 - 支持 #1470

新增采购

2024-04-25 15:30 - 王万盛

状态:	进行中	开始日期:	2024-04-25
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2252 F270密炼机采购单4-25.xlsx	13.6 KB	2024-04-25	王万盛
--------------------------	---------	------------	-----