

102012253 大橡工程GK400密炼机电控系统 - 支持 #1480

5-4采购新增

2024-05-04 17:16 - 王 万盛

状态:	进行中	开始日期:	2024-05-04
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2253 GK400密炼机采购单5-4.xlsx	13 KB	2024-05-04	王 万盛
--------------------------	-------	------------	------