

102012272 创佳自动上砂和自动上釉生产线 - 任务 #1516

明细已采购，件尚未来全。

2024-06-20 14:39 - 戴 玉

状态:	进行中	开始日期:	2024-06-19
优先级:	通常	计划完成日期:	2024-06-24
指派给:	戴 玉	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			