

102012293 印尼内胎项目设备安装-2#450开炼机 - 支持 #1533

采购

2024-07-16 10:20 - 王 万盛

状态:	进行中	开始日期:	2024-07-16
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-21 15:24 - 王 万盛
- 文件 印尼450开炼机-2采购明细7-21.xlsx 已添加
- #2 - 2024-07-23 16:54 - 王 万盛
- 文件 102012293 印尼450-2开炼机采购明细.xlsx 已添加
- #3 - 2024-07-29 08:42 - 王 万盛
- 文件 102012293 印尼450-2开炼机采购明细7-29.xlsx 已添加

文件

印尼450开炼机-2采购明细.xlsx	12.2 KB	2024-07-16	王 万盛
印尼450开炼机-2采购明细7-21.xlsx	13 KB	2024-07-21	王 万盛
102012293 印尼450-2开炼机采购明细.xlsx	15.6 KB	2024-07-23	王 万盛
102012293 印尼450-2开炼机采购明细7-29.xlsx	16 KB	2024-07-29	王 万盛