

102012305 创佳浇装生产线电控系统 - 任务 #1552

2305 创佳浇装生产线电控系统追加采购

2024-08-27 10:38 - 阎 新霖

状态:	新建	开始日期:	2024-08-27
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2305 创佳浇装生产线电控系统追加采购.xlsx	10.1 KB	2024-08-27	阎 新霖
---------------------------	---------	------------	------