

102012324 创佳自动上砂和自动上釉生产线 - 问题 #1570

2324 创佳自动上砂和自动上釉生产线采购单

2024-09-27 08:09 - 王作胜

状态:	新建	开始日期:	2024-09-27
优先级:	通常	计划完成日期:	2024-10-20
指派给:	戴玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2324创佳自动上沙上釉设备采购明细.xlsx

423 KB

2024-09-27

王作胜