

102012327 大橡工程-印尼GK400电控系统88-1801 - 支持 #1572

采购

2024-09-29 08:45 - 王万盛

状态:	进行中	开始日期:	2024-09-29
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-24 15:43 - 王万盛

- 文件 2327印尼GK400密炼机采购单20241024.xlsx 已添加

#2 - 2024-12-03 08:45 - 王万盛

- 文件 2327印尼GK400密炼机采购单20241203.xlsx 已添加

文件

2327印尼GK400密炼机采购单9-27.xlsx	14.1 KB	2024-09-29	王万盛
2327印尼GK400密炼机采购单20241024.xlsx	14.2 KB	2024-10-24	王万盛
2327印尼GK400密炼机采购单20241203.xlsx	14.3 KB	2024-12-03	王万盛