

102012312 科信天津回丝线2024-487 - 支持 #1585

增补采购

2024-11-11 10:40 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2024-11-11
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2312天津回丝线元件表Ver2.0.xlsx

14.1 KB

2024-11-11

李野