

102011472华南万力挤出压片 - 任务 #16

图纸归档

2017-01-23 13:25 - 任立名

状态:	已解决	开始日期:	2017-01-23
优先级:	通常	计划完成日期:	2017-01-24
指派给:	李野	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
图纸 (eplan或cad和pdf)、程序、参数文档、调试文档			

历史记录

#1 - 2017-03-28 08:57 - 任立名

- 状态从 新建 变更为 已解决