

102012350 创佳-苏州浇装生产线电统改造 - 任务 #1606

102012350 创佳-苏州浇装生产线电统改造采购明细

2024-12-19 14:34 - 阎 新霖

状态:	新建	开始日期:	2024-12-19
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2350苏州胶装生产线电统改造项目采购明细.xlsx	12.3 KB	2024-12-19	阎 新霖
----------------------------	---------	------------	------