

电气元件采购

2024-12-20 15:11 - 王 万盛

状态:	进行中	开始日期:	2024-12-20
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-20 15:30 - 王 万盛
- 文件 2351印尼F270密炼机采购单20241219.xlsx 已添加
- #2 - 2024-12-20 15:30 - 王 万盛
- 文件 已删除 (2351印尼F270密炼机采购单20241219.xlsx)

文件

2351印尼F270密炼机采购单20241219.xlsx	14.1 KB	2024-12-20	王 万盛
-------------------------------	---------	------------	------