

102012321 创佳上烧生产线电控系统 - 功能缺陷 #1613

补提采购

2025-01-02 13:50 - 王 作胜

状态:	新建	开始日期:	2025-01-02
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2321补提.xlsx	9.34 KB	2025-01-02	王 作胜
-------------	---------	------------	------