

102012378-中策金坛HF密炼机电气柜总成 - 支持 #1657

元件采购

2025-03-20 14:35 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-20
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2378金坛HF密炼机重制分站元件采购表.xlsx	10.5 KB	2025-03-20	李野
---------------------------	---------	------------	----