

102012355 大橡工程-中策印尼660开炼机电气控制（88-1803） - 支持 #1658

电气元件采购

2025-03-23 22:22 - 王 万盛

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-23
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-24 09:15 - 王 万盛
- 文件 已删除 (2355 印尼660开炼机采购明细3-23.xlsx)
- #2 - 2025-03-24 09:15 - 王 万盛
- 文件 2355 印尼660开炼机采购明细3-23.xlsx 已添加

文件

2355 印尼660开炼机采购明细3-23.xlsx	14 KB	2025-03-24	王 万盛
----------------------------	-------	------------	------