

采购清单

2025-04-08 12:35 - 贺翔

状态:	新建	开始日期:	2025-04-08
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

南京景湖采购单.xlsx	11.7 KB	2025-04-08	贺翔
--------------	---------	------------	----