

设计图纸及制作

2017-10-30 14:40 - 任 立名

状态:	新建	开始日期:	2017-10-30
优先级:	通常	计划完成日期:	2017-11-13
指派给:	孙 太阳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
张力装置图纸设计及机械加工制作			