

102012386 江西自动上釉上砂生产线 - 问题 #1680

102012386 江西自动上釉上砂生产线补提采购明细

2025-04-21 11:32 - 王作胜

| | | | |
|-------|----|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2025-04-21 |
| 优先级: | 通常 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 戴玉 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |

文件

2386补提采购明细.xlsx

10.7 KB

2025-04-21

王作胜