

2438采购清单

2025-09-05 15:51 - 辛 事宇

状态:	新建	开始日期:	2025-09-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

卡莱密炼机电控改造清单.xlsx	15.1 KB	2025-09-05	辛 事宇
------------------	---------	------------	------