

102012443 创佳-自动上釉上砂生产线2 - 任务 #1751

102012443 创佳-自动上釉上砂生产线2采购明细

2025-09-10 15:25 - 阎 新霖

状态:	新建	开始日期:	2025-09-10
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2442 创佳自动上釉上砂生产线2采购明细.xlsx	536 KB	2025-09-10	阎 新霖
----------------------------	--------	------------	------