

102012396-浪马复合线定长裁断改造 - 任务 #1753

2396采购明细3

2025-09-18 16:51 - 张 睛龙

状态:	新建	开始日期:	2025-09-18
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

1#三复合裁断改造采购单.xlsx	10.6 KB	2025-09-18	张 睛龙
2#双复合采购单 - 2025.9.18.xls	42 KB	2025-09-18	张 睛龙
3#双复合裁刀改造采购单.xlsx	10.3 KB	2025-09-18	张 睛龙
101双复合裁刀改造采购单.xlsx	10.3 KB	2025-09-18	张 睛龙