

102012441 创佳-单工位浇装生产线 - 任务 #1754

102012441 创佳-单工位浇装生产线

2025-09-19 09:09 - 阎 新霖

状态:	新建	开始日期:	2025-09-19
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-23 09:05 - 阎 新霖

- 文件 已删除 (2441创佳单工位胶装线采购明细.xlsx)