

102012445 浪马硫化车间有序排胎 - 任务 #1764

2445采购明细3增加电缆

2025-10-13 09:21 - 张 睛龙

状态:	新建	开始日期:	2025-10-13
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

24456追加电缆.xlsx	11.5 KB	2025-10-13	张 睛龙
----------------	---------	------------	------