

备件采购

2025-10-20 10:59 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-20
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-24 14:52 - 李野

- 文件 卡莱密炼机电控改造清单Ver2.1.xlsx 已添加

文件

卡莱密炼机电控改造清单Ver2.xlsx	15.1 KB	2025-10-20	李野
卡莱密炼机电控改造清单Ver2.1.xlsx	15.2 KB	2025-10-24	李野