

102012444 科信-中策天津3#胶冷线改造 - 支持 #1769

元件采购

2025-10-20 11:17 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-20
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-22 14:41 - 李野

- 文件 2444采购单天津3#胶冷改造25-10-22.xls 已添加

文件

2444采购单天津3#胶冷改造25-10-8.xls	29.5 KB	2025-10-20	李野
2444采购单天津3#胶冷改造25-10-22.xls	30 KB	2025-10-22	李野