

102012458 成山橡塑熔断器采购 - 支持 #1770

元件采购

2025-10-24 10:24 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-24
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	陈旭	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

5.Fuse WFNHO-7.2kV100A-50kA_Revised.pdf	177 KB	2025-10-24	李野
2458大连成山橡塑采购单.xlsx	8.75 KB	2025-10-24	李野