

102012468 大橡工程-印尼压延机设备状态检测 - 任务 #1777

102012468 大橡工程-印尼压延机设备状态检测工具采购明细

2025-11-11 11:00 - 魏文龙

状态:	新建	开始日期:	2025-11-11
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

102012468 大橡工程-印尼压延机设备状态检测工具采购明细.xlsx	10.3 KB	2025-11-11	魏文龙
---------------------------------------	---------	------------	-----