

元件采购

2025-11-17 09:29 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-17
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-17 09:30 - 李野

- 指派给 被设置为 戴 玉

文件

2477-威巴克162开炼机采购单Ver1.xlsx	9.44 KB	2025-11-17	李野
----------------------------	---------	------------	----