

电气元件采购

2025-11-29 14:17 - 王万盛

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-29
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2431印尼中策GK255密炼机采购单20251129.xlsx	9.48 KB	2025-11-29	王万盛
----------------------------------	---------	------------	-----