

102012513 广饶永隆钢丝压机搬迁和改造 - 任务 #1809

2513采购

2026-01-04 12:43 - 魏 文龙

状态:	新建	开始日期:	2026-02-27
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
任务 # 1835: 2513补提			新建

文件

2513采购明细.xlsx	15.5 KB	2026-01-04	魏 文龙
---------------	---------	------------	------