

元件预采购

2026-01-13 09:23 - 李野

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-13
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
出厂日期1月24日			

历史记录

#1 - 2026-01-30 10:54 - 李野

- 文件 2518密炼元件预采购Ver2.xls 已添加

文件

2518密炼元件预采购.xls	35 KB	2026-01-13	李野
2518密炼元件预采购Ver2.xls	36 KB	2026-01-30	李野