

102012517 深圳卡莱3#、4#密炼机电控系统改造 - 任务 #1820

2517-采购

2026-01-15 10:57 - 魏 文龙

状态:	新建	开始日期:	2026-01-27
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
任务 # 1825: 2517增加补提			新建

文件

2517卡莱（梅州）密炼机电控改造.xlsx	20.4 KB	2026-01-15	魏 文龙
------------------------	---------	------------	------