

102012517 深圳卡莱3#、4#密炼机电控系统改造 - 任务 #1825

任务 #1820 (新建): 2517-采购

2517增加补提

2026-01-27 08:31 - 魏 文龙

状态:	新建	开始日期:	2026-01-27
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2517卡莱（梅州）密炼机电控改造20260127补提.xlsx	20.6 KB	2026-01-27	魏 文龙
----------------------------------	---------	------------	------