

102012513 广饶永隆钢丝压机搬迁和改造 - 任务 #1835

任务 # 1809 (新建): 2513采购

2513补提

2026-02-27 16:07 - 魏文龙

状态:	新建	开始日期:	2026-02-27
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

A_2513采购明细.xlsx	15.9 KB	2026-02-27	魏文龙
-----------------	---------	------------	-----