

102012541 华韩270密炼机液压上顶栓控制箱 - 支持 #1836

元件采购

2026-03-04 15:42 - 李 野

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-04
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴 玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

液压上顶栓小箱-S7-1200采购明细.xls	21 KB	2026-03-04	李 野
-------------------------	-------	------------	-----