

102012513 广饶永隆钢丝压机搬迁和改造 - 功能缺陷 #1845

2513项目新增补提

2026-03-26 15:32 - 魏 文龙

状态:	新建	开始日期:	2026-03-26
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

A_2513采购明细.xlsx	16.2 KB	2026-03-26	魏 文龙
-----------------	---------	------------	------