

状态:	新建	开始日期:	2019-12-25
优先级:	通常	计划完成日期:	2020-02-05
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件			
102011763印尼佳通胎面自动拾取伺服变频采购.xlsx	11.4 KB	2019-12-25	阎新霖