

102011882 山东恩隆备件 - 任务 #684

采购开始

2020-10-28 11:47 - 戴玉

状态:	进行中	开始日期:	2020-10-26
优先级:	通常	计划完成日期:	2020-11-02
指派给:	戴玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	168.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
彼爱琪互感器			