
102012389 中策泰国370密炼机双伺服液压站 - 任务 #1741

采购单补提

2025-08-08 13:46 - 贺 翔

状态: 新建 开始日期: 2025-08-08

优先级: 通常 计划完成日期:  

指派给:  % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

文件

2389泰国中策液压站改造（该采购单为一套，需采购三套）.xlsx 14.1 KB 2025-08-08 贺 翔
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