102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电控系统 - 任务 #1445

102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电

2024-04-02 10:23 - 王作胜

状态:	新建	开始日期:	2024-04-02
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备采购明细.xlsx	14.2 KB	2024-04-02	王作胜
-----------------------------	---------	------------	-----