102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电控系统 - 任务 #1515

102012247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备电控系采购增补采购明细

2024-06-20 09:14 - 阎新霖

状态:	新建	开始日期:	2024-06-20
优先级:	通常	计划完成日期:	
指派给:	戴玉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

文件

2247 创佳强联翻坯及铝圈回传设备采购明细后补.xlsx	11.3 KB	2024-06-20	阎新霖
-------------------------------	---------	------------	-----